

RIFERIMENTO FASI LAVORATIVE E ZONE	GIORNI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DI OGNI FASE										
Allestimento aree cantiere	3										
Demolizioni e rimozioni	4										
Opere murarie interne	4										
Opere in cartongesso	3										
Montaggio arredi speciali e pareti vetrate	4										
Pavimenti e rivestimenti	3										
Opere da vetraio infissista	2										
Opere da pittore	2										
Tracce per impianti	2										
Impianto idrico sanitario	2										
Impianto di riscaldamento, condizionamento, ricambio aria	2										
Impianto antincendio	2										
Impianto elettrico	2										
Demolizioni e rimozioni	4										
Opere murarie interne	4										
Opere in cartongesso	3										
Montaggio arredi speciali e pareti vetrate	4										
Pavimenti e rivestimenti	3										
Opere da vetraio infissista	2										
Opere da pittore	2										
Tracce per impianti	2										
Impianto idrico sanitario	2										
Impianto di riscaldamento, condizionamento, ricambio aria	2										
Impianto antincendio	2										
Impianto elettrico	3										
Demolizioni e rimozioni	4										
Opere murarie interne	4										
Opere in cartongesso	3										
Montaggio arredi speciali e pareti vetrate	4										
Pavimenti e rivestimenti	3										
Opere da vetraio infissista	2										
Opere da pittore	2										
Tracce per impianti	2										
Impianto idrico sanitario	2										
Impianto di riscaldamento, condizionamento, ricambio aria	2										
Impianto antincendio	2										
Impianto elettrico	3										
Demolizioni e rimozioni	4										
Opere murarie interne	4										
Opere in cartongesso	3										
Montaggio arredi speciali e pareti vetrate	4										
Pavimenti e rivestimenti	3										
Opere da vetraio infissista	2										
Opere da pittore	2										
Tracce per impianti	2										
Impianto idrico sanitario	2										
Impianto di riscaldamento, condizionamento, ricambio aria	2										
Impianto antincendio	2										
Impianto elettrico	3										
Pulizia e smontaggio cantiere	3										