

Data e protocollo come da pec di trasmissione

Spett.le
POMILIO BLUMM SRL
contratti@pec.pomilioblumm.it

p.c. al DEC
Dott. Luca Rosetti
Via mail

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un appalto di servizi riguardante la costruzione di una nuova identità visiva (marchio/logotipo) del MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca.
Progetto "Innovazione, digitalizzazione e potenziamento del piano di comunicazione del Miur" (CUP B56C18003650001)
CIG SIMOG: 7915477A40 – CPV 79822500-7 - Servizi di progettazione grafica

Proroga per ultimazione delle attività contrattuali

VISTA la *Nota integrativa al documento di stipula generato dal MePA*, trasmessa via pec (rif ns prot. n. 43887/E4 del 11 dicembre 2019) a contratti@pec.pomilioblumm.it per l'affidamento di un appalto di servizi riguardante la costruzione di una nuova identità visiva (marchio/logotipo) del MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca;

RICHIAMATO in particolare l'art. 3 del succitata Nota Integrativa, il quale stabilisce il termine delle attività entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto, effettuata con trasmissione del documento di stipula sul MePA in data 10/12/2019 con protocollo n. 43761/E4, specificando altresì che eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto stabilito all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, al fine di proseguire con il completamento delle attività previste da contratto, codesta Società, con nota trasmessa via pec in data 05.06.2020 e assunta al protocollo di Indire n. 16316 al Coordinatore dell'Ufficio Comunicazione nonché Direttore Esecuzione del Contratto, dott. Luca Rosetti, ha richiesto uno slittamento dei termini contrattuali fino al 18/09/2020, per le motivazioni ivi indicate in dettaglio, che si allega (all. 1);

CONSIDERATO che il dott. Luca Rosetti, con relazione trasmessa via email in data 09.06.2019 (all 2) alla dott.ssa Valentina Cucci, quale Responsabile del Procedimento, in ragione delle motivazioni addotte da POMILIO BLUMM SRL ha ritenuto opportuno concedere il proprio parere favorevole alla richiesta di proroga contrattuale, fino al 18/09/2020;

RILEVATO che acconsentire al nuovo termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei servizi è altresì auspicabile in conseguenza delle difficili circostanze causate dall'emergenza epidemiologica del Covid 19 e i relativi provvedimenti legislativi di riferimento (DPCM 8.3.2020; DL 17.3.2020 n.18)

che, per l'imprevedibilità e straordinarietà dell'evento, ha reso necessaria una sospensione della prestazione in via temporanea, riacquisendo piena efficacia non appena possibile;

VISTO l'art. 107, comma 5 e 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Con la presente si comunica di prorogare il termine del contratto in essere fino al 18.09.2020, specificando che i servizi ancora da rendere dovranno svolgersi nella medesima modalità fino ad oggi eseguita nonché indicata negli atti di gara.

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali, ivi compreso l'importo contrattuale che non subisce variazioni.

Si invita pertanto codesta rispettabile POMILIO BLUMM SRL a continuare l'attività secondo i modi e i tempi sopra previsti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Valentina Cuccii

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Uffici mittenti:
Area Affari Generali e Giuridico Amministrativi
VC/cz