



Struttura di Ricerca 13

Valorizzazione del Patrimonio storico

Piano Integrato della Performance 2019-2021 Scheda di Monitoraggio

15 ottobre 2019

Indice

Esito Monitoraggio	3
Obiettivi generali della struttura.....	4
Obiettivi Specifici.....	4
N. 1 “Allestimenti espositivi”	5
Obiettivo specifico 1.a Mostra ‘Per gioco e sul serio’ - Museo del Novecento / M9 (Venezia)	5
Obiettivo specifico 1.b Allestimento Mostra Piccole Scuole- Auditorium palazzo della Musica (Roma).....	5
N. 2 “Valorizzazione dei fondi bibliografici-documentari”	6
Obiettivo specifico 2.a Analisi Disegni ‘Di-Segno-In-Segno’	6
Obiettivo specifico 2.b Cinema ‘La scuola sullo schermo’ - realizzazione di un repertorio di risorse corredate da schede	6
Obiettivo specifico 2.c ‘Memorie Magistrali’	6
Obiettivo specifico 2.d Lo straniero nel libro di scuola – ricerca bibliografica	7
Obiettivo specifico 2.e Digital Collection Indire	7
Obiettivo specifico 2.f Ciclo di visite guidate in Archivio storico - Fondo fotografico “La scuola in fotografia. L’edilizia scolastica in Italia (XIX-XX secolo)” (con Fondazione Michelucci-Studio Marangoni-Estate fiorentina)	8
N. 3 “Cataloghi on line”	8
N. 4 “Cultural Heritage e didattica della storia”	9
Obiettivo specifico 4.a Dichulter e sfida Hackcultura - costruire e consolidare una cultura dell’innovazione tecnologica digitale sulle problematiche legate alla conservazione	9
Obiettivo specifico 4.b Didattica museale Km 0 - valorizzazione, visibilità e aggregazione delle pratiche didattiche.....	9
N. 5 “Convenzioni per ricerca condivisa con Università ed enti di ricerca”	10
Obiettivo specifico 5.a Archivio Prove d’accesso Scuola Normale Superiore	10
Obiettivo specifico 5.b Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO).....	10
Obiettivo specifico 5.c Ricerca ‘Telescuola’	11

Esito Monitoraggio

Per la realizzazione dell'attività di monitoraggio (cfr. Art. 6 del D. Lgs. n. 150/200) del Piano del Piano integrato della Performance 2019-2021 di INDIRE e relativa al periodo 1° gennaio - 15 ottobre 2019, si sono tenuti due incontri organizzati e gestiti dalla Struttura Tecnica Permanente che hanno visto coinvolta la Struttura di ricerca n. 13: Valorizzazione del patrimonio storico.

Il primo incontro, organizzato in forma plenaria con tutte le Strutture di Ricerca, si è tenuto in data 23 ottobre 2019 ed è stato dedicato all'illustrazione dell'attività di monitoraggio, alla condivisione degli strumenti (**cfr. Modello Scheda di Monitoraggio**) e di un piano di lavoro dedicato.

Il secondo incontro, organizzato in forma di audizione della singola Struttura di ricerca da parte della Struttura Tecnica, si è tenuto in data 7 novembre 2019 ed è stato finalizzato a rilevare/verificare se: (a) sia garantito da parte della Struttura di Ricerca, per il 31 dicembre 2019, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 2019-2021, in relazione agli indicatori e ai target; (b) quale sia lo stato della documentazione e delle evidenze relative a ciascun indicatore/target; (c) se siano emerse nel corso dell'anno particolari criticità e/o rimodulazioni dell'attività che necessitino di essere segnalate.

L'incontro si è svolto in un clima di produttiva collaborazione ed ha consentito di esaminare congiuntamente lo stato dell'arte di ciascun obiettivo specifico e di ancorare con maggior forza il Ciclo della Performance al miglioramento complessivo della cultura organizzativa e gestionale dell'Ente.

Risultanze dell'attività di monitoraggio al 15 ottobre 2019

Per la Struttura di Ricerca n.13: Valorizzazione del patrimonio storico, la performance parziale rilevata attraverso la misurazione dei soli indicatori associati ai target, alla data del 15 ottobre, presenta come valore di avanzamento l'85%.I risultati del monitoraggio non fanno presagire che ci saranno impedimenti alla totale realizzazione degli obiettivi.

La documentazione e le evidenze relative a ciascun indicatore/target sono in prevalenza presenti o in preparazione.

Non sono state riscontrate particolari criticità che hanno impedito in modo totale o parziale la realizzazione delle attività o che hanno richiesto la rimodulazione degli obiettivi.

Obiettivi generali della struttura

L'Obiettivo generale della struttura riguarda sia il lavoro archivistico e bibliografico di catalogazione e inventariazione completa dei materiali in nostro possesso - anche a fronte di un progressivo arricchimento dei fondi (ad esempio con la donazione da parte della fondazione Vito Fazio Allmayer per l'Archivio dei pedagogisti del '900 o con il progetto Memorie Magistrali, una raccolta di fonti orali per la storia della Scuola italiana. L'attività si concentra su valorizzazione e disseminazione del patrimonio storico documentale e bibliografico Indire; analisi dei materiali bibliografici e documentali costituenti il patrimonio storico di Indire; predisposizione di materiali a supporto dello sviluppo della valorizzazione e disseminazione del patrimonio storico documentale e bibliografico Indire. Infine, l'attività comprende anche: ampliamento della rete di relazioni con Musei, Istituti di conservazione e Università; implementazione dei fondi documentali costituenti l'archivio storico Indire; organizzazione mostre e partecipazione ad eventi e convegni.

Obiettivi Specifici

Gli Obiettivi specifici, invece, vedono coinvolti i ricercatori che partecipano alla linea, e consistono nel mettere a disposizione le svariate competenze (storiche, pedagogiche, etc...) presenti nell'Istituto in modo da favorire un approccio multidisciplinare al patrimonio storico di INDIRE ed una più efficace valorizzazione dello stesso, soprattutto nell'ottica di una più spiccata tendenza alla sua messa a disposizione del mondo scolastico e non solo di quello della ricerca. Tutte le letture trasversali del patrimonio stesso che sono state e saranno sviluppate tendono a rileggere il passato per pensare il futuro in un'ottica di servizio e di miglioramento della scuola e a sostegno del mutamento culturale in atto. Tutto quello che viene elaborato dalla struttura di ricerca sarà teso a produrre oggetti sia per la ricerca sia nell'ottica della formazione docente, sia in quella della messa a disposizione di materiali e risorse per la didattica.

Elenco degli Obiettivi specifici:

1. **Allestimenti espositivi:**
 - 1.a Mostra 'Per gioco e sul serio' - Museo del Novecento / M9 (Venezia)
 - 1.b Mostra Piccole Scuole- Auditorium palazzo della Musica (Roma)
2. **Valorizzazione e analisi dei fondi bibliografico-documentari:**
 - 2.a Analisi Disegni 'Di-Segno-In-Segno'
 - 2.b Cinema 'La scuola sullo schermo'
 - 2.c Memorie Magistrali' Repository di fonti orali per la storia dell'innovazione didattica del secondo novecento
 - 2.d Lo straniero nel libro di scuola
 - 2.e Digital Collection Indire
 - 2.f Ciclo di visite guidate in Archivio storico - Fondo fotografico "La scuola in fotografia. L'edilizia scolastica in Italia (XIX-XX secolo)" (con Fondazione Michelucci-Studio Marangoni-Estate fiorentina)
3. **Cataloghi on line**
4. **Cultural Heritage e didattica della storia:**
 - 4.a Dichulter e sfida Hackcultura
 - 4.b Didattica museale Km 0
5. **Convenzioni per ricerca condivisa con Università ed enti di ricerca:**
 - 5.a Archivio Prove d'accesso Scuola Normale Superiore
 - 5.b Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO)
 - 5.c Ricerca 'Telescuola' (Fondazione Luigi Einaudi, Roma)

N. 1 “Allestimenti espositivi”

Obiettivo specifico 1.a Mostra ‘Per gioco e sul serio’ - Museo del Novecento / M9 (Venezia)

Titolo obiettivo		Mostra ‘Per gioco e sul serio’ - Museo del Novecento / M9 (Venezia)	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio	
Allestimento n. 1 mostra SI / NO	100%	Presente	
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%		

Obiettivo specifico 1.b Allestimento Mostra Piccole Scuole- Auditorium palazzo della Musica (Roma)

Titolo obiettivo		Allestimento Mostra Piccole Scuole- Auditorium palazzo della Musica (Roma)	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio	
Allestimento n. 1 mostra SI / NO	0% Si prevede la realizzazione entro il 31/12/2019		
Stampa n. 1 catalogo della mostra SI / NO	0% Si prevede la realizzazione entro il 31/12/2019		
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	0%		

N. 2 “Valorizzazione dei fondi bibliografici-documentari”

Obiettivo specifico 2.a Analisi Disegni ‘Di-Segno-In-Segno’

Titolo obiettivo		Analisi Disegni ‘Di-Segno-In-Segno’	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio	
Digitalizzazione fondo per tipologia/settori fino a 2 = 80% > di 2 = 100%	80% Si prevede la realizzazione entro il 31/12/2019	Presente	
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	80%		

Obiettivo specifico 2.b Cinema ‘La scuola sullo schermo’ - realizzazione di un repertorio di risorse corredate da schede

Titolo obiettivo		Cinema ‘La scuola sullo schermo’ - realizzazione di un repertorio di risorse corredate da schede	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio	
Realizzazione di repertorio di risorse Fino a 20 = 80%, > 20 = 100%	100%	Presente	
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%		

Obiettivo specifico 2.c ‘Memorie Magistrali’

Titolo obiettivo		‘Memorie Magistrali’	
------------------	--	----------------------	--

Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
Ricerca fonti orali e redazione interviste Fino a 30 = 80% >30 = 100%	90% Si prevede la realizzazione entro il 31/12/2019	In preparazione
1 convegno SI / NO	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	95%	

Obiettivo specifico 2.d Lo straniero nel libro di scuola – ricerca bibliografica

Titolo obiettivo	Lo straniero nel libro di scuola – ricerca bibliografica	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
Redazione di una ricerca bibliografica SI / NO	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%	

Obiettivo specifico 2.e Digital Collection Indire

Titolo obiettivo	Digital Collection Indire	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio

Messa in rete di materiale documentario e bibliografico Indire per mostre virtuali Fino a 7= 80% > 7 = 100%	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%	

Obiettivo specifico 2.f Ciclo di visite guidate in Archivio storico - Fondo fotografico “La scuola in fotografia. L’edilizia scolastica in Italia (XIX-XX secolo)” (con Fondazione Michelucci-Studio Marangoni-Estate fiorentina)

Titolo obiettivo	Ciclo di visite guidate in Archivio storico - Fondo fotografico “La scuola in fotografia. L’edilizia scolastica in Italia (XIX-XX secolo)” (con Fondazione Michelucci-Studio Marangoni-Estate fiorentina)	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
visite guidate Fino a 1= 80% >1 = 100%	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%	

N. 3 “Cataloghi on line”

Titolo obiettivo	Cataloghi on line
-------------------------	--------------------------

Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
Messa in rete della documentazione su supporto aggiornato Fino a 2 = 50% >2 =100%	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%	

N. 4 “Cultural Heritage e didattica della storia”

Obiettivo specifico 4.a Dichulter e sfida Hackcultura - costruire e consolidare una cultura dell’innovazione tecnologica digitale sulle problematiche legate alla conservazione

Titolo obiettivo		
Dichulter e sfida Hackcultura - costruire e consolidare una cultura dell’innovazione tecnologica digitale sulle problematiche legate alla conservazione		
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
1 evento di diffusione della cultura del digital cultural heritage nella scuola SI / NO	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%	

Obiettivo specifico 4.b Didattica museale Km 0 - valorizzazione, visibilità e aggregazione delle pratiche didattiche

Titolo obiettivo	Didattica museale Km 0 - valorizzazione, visibilità e aggregazione delle pratiche didattiche	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
Sviluppo di modelli di didattica museale Fino a 2 = 80% >2 = 100%	70% Si prevede la realizzazione entro il 31/12/2019	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	70%	

N. 5 “Convenzioni per ricerca condivisa con Università ed enti di ricerca”

Obiettivo specifico 5.a Archivio Prove d’accesso Scuola Normale Superiore

Titolo obiettivo	Archivio Prove d’accesso Scuola Normale Superiore	
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
1 protocollo di catalogazione SI / NO	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	100%	

Obiettivo specifico 5.b Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO)

Titolo obiettivo	Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO)

Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
1 convegno SI / NO	0% Si prevede la realizzazione entro il 31/12/2019	
1 protocollo SI / NO	100%	Presente
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	50%	

Obiettivo specifico 5.c Ricerca 'Telescuola'

Titolo obiettivo		
Ricerca 'Telescuola' (Fondazione Luigi Einaudi, Roma) - creazione di un Archivio sulla storia dell'uso della tecnologia		
Indicatore e target	Stato della realizzazione	Stato della documentazione al momento del monitoraggio
1 protocollo di intesa SI / NO	100%	Presente
1 ricerca storica sul tema 'Telescuola' SI / NO	100%	Presente
Digitalizzazione delle risorse Fino a 2= 80% > 3 = 100%	80% Si prevede la realizzazione entro il 31/12/2019	In preparazione
AVANZAMENTO PERCENTUALE MEDIO	93%	